

CD: medir, rastrear e coordenar

Pátio independente; relatório HU limitado aos equipamentos monitorados.

POC L = lead time C = calibração V = validação

SEMANAS TÉCNICAS A PARTIR DO T0 DA FRENTE
0 4 8 12 16

Cronoanálise

POC prioritária · 4 / 2 / 2 · S0-8



Relatório de HUs movimentados

POC · 2 / 2 / 2 · início a validar*



Pátio e chamada por pager

Opcional por orçamento · T0 próprio · 6 semanas



*O início do relatório HU será validado com Raphael. Não impomos sequência entre os dois pilotos sem confirmar necessidade técnica e capacidade. A divisão das etapas do relatório HU precisa ser validada.

Pager pode sair da POC se o orçamento ficar apertado. O início das frentes depende de equipe, hardware e liberação; o relatório não representa inventário completo.

Ledger / endereçamento → mapa e inbound → curva ABC → OTs e rotas.

L = lead time C = calibração V = validação

0 5 10 15 20

L: a confirmar

C: a confirmar

V: a confirmar

L 2

C 2

V 2

L 3

V 1

L 4

C 2

V 2

EYNA / VERSÃO PARA REVISÃO · SEM DATAS CONTRATADAS